வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்

2023 நடு ஆண்டு மதிப்பீடு

ஒக்டோபர் **2023**

© Verité Research

உள்ளடக்க அட்டவணை

வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால் 3

இது எப்படி செயல்படுகிறது? 3

வெளிப்படைத்தன்மை கண்காணிப்பான் 4

முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான் 5

பொறுப்புத்துறத்தல் 35

வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்

“வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்” என்பது publicfinance.lk தளத்தின் கீழுள்ள ஒரு டாஷ்போர்டு ஆகும். இது வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் அரசாங்கத்தின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது.

2017 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த டாஷ்போர்டு, அரசாங்கம் வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் முன்வைக்கும் வாக்குறுதிகள் குறித்த இரண்டு அடிப்படைக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முனைகிறது:

- அரசாங்கம் சொல்வதைச் செய்கிறதா?
- அரசாங்கம் செய்வதைச் சொல்கிறதா?

இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம் டாஷ்போர்டு கீழுள்ளவற்றை அடைய முயல்கிறது.

(i) அரசாங்கத்தின் வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகளின் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல்

(ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரசாங்கத்தைப் பொறுப்பாக்குதல்

இது எப்படி செயல்படுகிறது?

2023 நடு ஆண்டு மதிப்பீடு 2023 வரவுசெலவுத் திட்ட உரையில் வெளிப்படையாக முன்மொழியப்பட்ட 25 செலவின முன்மொழிவுகளையும் 7 ஒழுங்குமுறை முன்மொழிவுகளையும் கண்காணித்தது. செலவின முன்மொழிவுகள் செலவின ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் அதன் அளவிடக்கூடிய விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கும் அதேவேளை, கொள்கை திட்டங்கள் சட்டமியற்றும் சட்டங்கள் அல்லது நடைமுறைக்கு வர வேண்டிய ஒழுங்குமுறை அறிவிப்புக்களை (வர்த்தமானிகள்) கொண்டிருக்கின்றன.

இவ்வியங்குதளம் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது. முன்மொழிவுகள் இரண்டு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகின்றன: வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் முன்னேற்றம். நாடு ஆண்டு மதிப்பீடு, அந்தந்த ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கான முன்மொழிவுகளின் முன்னேற்றம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை மதிப்பிடுகிறது. ஆராய்ச்சிக் குழு, தொடர்புடைய தகவல்களை ஆன்லைனில்

முன்கூட்டியே வெளிப்படுத்துவதைக் கண்காணித்தாலும், அது முதன்மையாக 2016 இன் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் இலக்கம் 12 மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தகவல் அறியும் உரிமை (RTI) கோரிக்கைகளையே சார்ந்திருந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டின் நடு ஆண்டு மதிப்பீடுகளுக்கு, பின்வரும் திகதிகளில் கோரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன: ஜூலை 26, 10 மற்றும் ஆகஸ்ட் 15, 2023. மதிப்பீட்டிற்கான தகவல்கள் 21 வேலை நாட்களுக்கு முகவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. இந்தக் காலகட்டத்திற்கு அப்பால் பெறப்பட்ட எந்த தகவலும் மதிப்பீட்டிற்காக கருதப்படவில்லை.

வெளிப்படைத்தன்மை கண்காணிப்பான்

இச்சுட்டியானது **அரசாங்கம் தான் செய்வது பற்றி** எந்தளவு வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை கண்காணிக்கிறது. இது ஒவ்வொரு அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்/வாக்குறுதிகளை செயல்படுத்தப்படுவது தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதில் காணப்படும் அரசாங்கத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையின் நிலையை அளவிடுகிறது. சுருக்கமாக, இந்தச்சுட்டி வெளிப்படைத்தன்மையை கண்காணிக்கிறது.

முன்மொழிவுகளின் முதல் ஆறு மாத கால முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்களை வெளியிடுவதில் அரசாங்கம் எந்த அளவிற்கு வெளிப்படையாக உள்ளது என்பதை நடு ஆண்டு மதிப்பீடு அளவிடுகிறது. ஆண்டு இறுதி மதிப்பீடு, செலவினங்களுக்கான முன்னேற்றம் மற்றும் முழு ஆண்டிற்கான கொள்கைத் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்களை வெளியிடுவதில் அரசாங்கத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையை அளவிடுகிறது.

வெளிப்படைத்தன்மை என்பது மதிப்பீட்டு காலகட்டத்தின்போது கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதோடு பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது:

வெளிப்படையற்றது எவ்வித தகவலும் இல்லை.

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது எவ்வித முன்னேற்றத்தையும் தீர்மானிக்க போதுமான தகவல் இல்லை.

ஒத்துழைக்கப்படாதது	தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் மதிப்பிடுவதற்கும் கடும் முயற்சி தேவைப்பட்டது.
ஒத்துழைக்கப்பட்டது	தகவல்கள் காலதாமதமின்றி வழங்கப்பட்டன.
வெளிப்படையானது	முழுத் தகவல்களும் கேற்பதற்கு முன்னரே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான்

இந்தச் சுட்டியானது **அரசாங்கம் தாம் செய்வதாக சொல்வதை** எந்தளவுக்கு செய்கிறது என்பதை கண்காணிக்கிறது. அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்/வாக்குறுதிகளை பொறுப்பான நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட காலக்கெடு மற்றும் மெயில் கற்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் முன்னேற்ற நிலையை மதிப்பிடுகிறது.

செலவின முன்மொழிவுகளுக்கான நடு ஆண்டு மதிப்பீட்டின் முன்னேற்றம், பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

தகவல் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை	வாக்குறுதி சம்பந்தமாக எவ்வித தகவல்களும் இன்மை, அல்லது காணப்படும் தகவலினால் எவ்வித உபயோகமும் இன்மை.
கைவிடப்பட்டுள்ளது	வாக்குறுதி கைவிடப்பட்டுள்ளது அல்லது பிற்போடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அதன் அமுலாக்கம் கண்காணிக்கப்படும் காலஇடைவெளியில் திட்டமிடப்படாது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
புறக்கணிப்பட்டுள்ளது	வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவில்லை

	பின்தங்கியுள்ளது	வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது , ஆனால் திட்டமிடப்பட்ட காலஅட்டவணையுடன் ஒப்பிடும் போது பின்தங்கியுள்ளது.
	முன்னேறியுள்ளது	வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது டன் குறித்த இலக்கை குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்தினுள் அல்லது அதற்கு முன்னர் அடைவதற்கான நிலையில் காணப்படுகின்றது.[1]

செலவின முன்மொழிவுகளுக்கான இறுதி ஆண்டு மதிப்பீட்டின் முன்னேற்றம், பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

	தகவல் வெளிப்படுத்தப்பட வில்லை	வாக்குறுதியின் நிலையை தீர்மானிக்கத் தகவல் கிடைக்கவில்லை அல்லது கிடைத்த தகவல் போதுமானதாகவோ, பயனுள்ளதாகவோ இல்லை.
	கைவிடப்பட்டுள்ளது	வாக்குறுதியில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லை அல்லது வாக்குறுதி செயல்திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
	முன்னனற்றமற்றது	வாக்குறுதியின் முன்னேற்றம் அதன் இலக்கில் 33%க்கும் குறைவாக எட்டப்பட்டுள்ளது.
	பகுதியளவு நிறைவேறியது	வாக்குறுதியின் முன்னேற்றம் அதன் இலக்கில் 33%க்கும் 66%க்கும் இடையில் எட்டப்பட்டுள்ளது.

[1] வரவுசெலவுத்திட்ட ஆண்டின் ஜூன் 30 ஆம் திகதி வரை அடையப்பட்ட முன்னேற்றம், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கில் 90% க்குள் இருந்தால், ஒரு வாக்குறுதி முன்னேறுவதாகக் கருதப்படுகிறது.

	கணிசமான அளவு நிறைவேறியது	வாக்குறுதியின் முன்னேற்றம் அதன் இலக்கில் 66%க்கும் 80%க்கும் இடையில் எட்டப்பட்டுள்ளது.
	முற்றாக நிறைவேறியது	வாக்குறுதியின் முன்னேற்றம் அதன் இலக்கில் 80%க்கும் அதிகமாக எட்டப்பட்டுள்ளது.

கொள்கைத் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை	முன்மொழிவின் நிலையை தீர்மானிக்கத் தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை அல்லது கிடைத்த தகவல் போதுமானதாகவோ, பயனுள்ளதாகவோ இல்லை.
	நிறைவேற்றப்படவில்லை	அமைச்சரவை தீர்மானம்/முன்மொழிவின் எந்தவொரு பகுதிக்கும் தேவைப்படுகின்ற சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை அறிவித்தல் (வர்த்தமானி) வெளியிடப்படவில்லை. இதை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சு/அரச நிறுவனம் எழுத்து மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
	பகுதியளவில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது	அமைச்சரவை தீர்மானம்/முன்மொழிவின் முழுமைக்கு அன்றி ஒரு சில பகுதிகளுக்கு மட்டும் தேவைப்படுகின்ற சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை அறிவித்தல் (வர்த்தமானி) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

✅ **நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது**	அமைச்சரவை தீர்மானம்/முன்மொழிவு முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவை த் தீர்மானம்/முன்மொழிவின் முழுமைக்கு தேவைப்படும் சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை அறிவித்தல் (வர்த்தமானி) வெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் மேலதிக எந்த நடவடிக்கையும் தேவையில்லை.

விரிவான ஆய்வு முடிவுகள்

செலவின முன்மொழிவுகள்

முன்மொழிவு	வெளிப்படைத்தன்மை	முன்னேற்றம்	செயற்படுத்தும் நிறுவனம்
சமுர்த்தி, முதியோர், அங்கவீனர் மற்றும் சிறுநீரக நோயாளர்களின் கொடுப்பனவுகளின் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகரிக்கப்பட்ட கொடுப்பனவுகளை தொடர்ந்து வழங்குதல்.	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், 2023.02.06 திகதியிட்ட சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையானது, ஜனவரி 2023க்கான பெறுநர்களின் ஒப்புதல் மற்றும் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கான வழிமுறைகளை பட்டியலிடுகிறது. இந்த சுற்றறிக்கை மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு, முதியோர்களுக்கான தேசிய செயலகம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம் ஆகியவற்றுடன் பகிரப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கூடுதல் தகவல் எதுவும் நிகழ்நிலையில் கிடைக்கவில்லை. தகவல் அறியும் உரிமைக் கோரிக்கை (RTI) 15, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் முகவர் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது தகவல் அறியும் உரிமைக் கோரிக்கை (RTI) மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்து கை அமைச்சு

வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த வீதிகள் மற்றும் பாலங்களின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம்	மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், பின்வருவனவற்றிற்கான கொள்முதல் ஆவணங்கள் நிகழ்நிலையில் கிடைக்கப்பெற்றன: 1. கேகாலை மாவட்டத்தில் யட்டியந்தோட்டை-மகம்மன வீதியில் களனி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள கரகொட பாலத்தின் மறு தளம் (RDA அல்லாதது); 2. ரஜமாவத்தை வீதியின் விரிவாக்க கட்டுமானம். 26 ஜூலை 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந் நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குப் பிறகு ஆனால் 21 நாட்களுக்குள் 23, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது,. 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் இரண்டு காலாண்டுகளுக்கான முன்மொழிவின் கீழ் நிதி இலக்குகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சில துணைத் திட்டங்களின் செயல்திறன் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. இருப்பினும், மொத்த ஒதுக்கீட்டில் கிட்டத்தட்ட 50% வரையிலான செயல்பாடுகளின் இலக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்படவில்லை. எனவே, முன்மொழிவின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் போதுமானதாக இல்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் **நிறுவனத்தின்** (வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை) RTI பதிலின்படி, மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ. 2,000 மில்லியன் மாகாணம்/பிரிவு வாரியாக ஐந்து பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது: கட்டுமானப் பிரிவு (ரூ. 900 மில்லியன்), சப்ரகமுவ மாகாணம் (ரூ. 397.17 மில்லியன்), மத்திய மாகாணம் (ரூ. 449.99 மில்லியன்), ஊவா மாகாணம் (ரூ. 83.05 மில்லியன்) மற்றும் தென் மாகாணம் (ரூ. 169.79 மில்லியன்). நான்கு மாகாணங்களின் கீழ் குறிப்பிட்ட சில துணைச் செயல்பாடுகளுக்கு முன்னேற்றம் பற்றிய தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றிருந்தாலும், கட்டுமானப் பிரிவின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட பௌதீக இலக்குகள்/முன்னேற்றம் மற்றும் நிதி இலக்குகள்/முன்னேற்றம் ஆகியவை வழங்கப்படவில்லை. மொத்த ஒதுக்கீட்டில் கிட்டத்தட்ட 50% பங்கைக் கொண்ட கட்டுமானப் பிரிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்கள் கிடைக்காததால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
சிறுவர் போஷாக்கினை மேம்படுத்தல்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. 26, ஜூலை 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து கிடைக்கவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	சுகாதார அமைச்சு

வெள்ளப் பாதுகாப்பு முறைமையினை மேம்படுத்துதல்	ஒத்துழைக்கப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. 26, ஜூலை 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது, 21, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது, இது RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு பிறகு ஆனால் 21 நாட்களுக்குள். வழங்கப்பட்ட தகவல் பொருத்தமானதாகவும் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது.	முன்னேறியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, திட்டத்துக்கான உத்திகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதோடு 2023 மார்ச்-டிசம்பர் இடையேயான காலப்பகுதிக்கான குறிக்கோள்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன, இது பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கியது (திட்டம் டிசம்பர் 2023க்குள் முடிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது). செயல்படுத்தும் நிறுவனம் ஜூன் 2023 வரை உண்மையான பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் பற்றிய தகவலையும் வழங்கியுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட தகவலின்படி, ஜூன் 2023 க்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட பௌதீக இலக்கு 20% ஆகும், மேலும் திட்டமானது அதன் பௌதீக முன்னேற்ற இலக்கை தாண்டி, 40% ஐ எட்டியுள்ளது. இருப்பினும், நிதி முன்னேற்றத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பற்றாக்குறை உள்ளது, ரூ. 6.28 மில்லியன் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூ. 98 மில்லியன். நிதி முன்னேற்றம் 6.4% ஆக உள்ளது, இது ஜூன் 2023 நிலவரப்படி திட்டத்தின் செலவு திட்டமிடப்பட்ட வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்குக் குறைவாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இதனால் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் 103% ஆகும்.	நீர்ப்பாசன அமைச்சு
வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான புதிய பொருளாதார வலயங்களை அமைத்தல்.	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. 26 ஜூலை, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை RTI கோரிக்கை மூலமாகவோ அல்லது நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கும் தகவல் மூலமாகவோ செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந் தோ எந்த தகவலும் பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு

முதியோர் / மாற்றுத் திறனாளிகள் / விதவைகள் வீட்டலகு தொழில்முயற்சியாளர்களை வலுப்படுத்துதல்.	மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. RTI கோரிக்கை 26 ஜூலை 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குப் பிறகு 21 நாட்களுக்குள் 22, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள போதுமானதாக இல்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் ஆரம்ப RTI பதிலின்படி, முன்மொழிவை செயல்படுத்துவதற்கான நிதியை வழங்குவது குறித்து திறைசேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களம் (DTO) 16 ஜூன் 2023 அன்று விசாரணை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திற்கு DTO பதிலளிக்கவில்லை. மேலும், 61 பிரதேச செயலகங்களில் உள்ள 610 பயனாளிகளுக்கு கடன் வழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் (மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு) இரண்டாவது RTI பதிலின்படி, ஆரம்ப RTI ஆனது மூன்று நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டது: முதியோர்களுக்கான தேசிய செயலகம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம், RTI இடமாற்றத்திற்கு பதிலளித்து, இந்த முன்மொழிவை செயல்படுத்துவதற்கு செயலகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியது. 100 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் தொழில்களை விரிவுபடுத்த மானியம் வழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்து பிரதேச செயலகங்களிலிருந்தும் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தற்போது சாத்தியமான	மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

		பயனாளிகளை தெரிவு செய்வதற்காக பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த திட்டம் டிசம்பர் 31, 2023க்குள் முடிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேசிய முதியோர் செயலகம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட இடமாற்றத்திற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் வழங்கிய தகவல்கள் மேற்கூறிய முன்மொழிவுடன் பிரத்தியேகமாக இல்லை, எனவே முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்த முடியவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட முகவர்களால் பகிரப்பட்ட தகவலின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை அளவிடுவதற்கு மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள முடியாது. போதிய தகவல்கள் கிடைக்காததால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	
10 விவசாய தொழில்முயற்சியாண்மை கிராமங்களை நிறுவுதல்	ஒத்துழைக்கப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. 26 ஜூலை, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குப் பிறகு 21 நாட்களுக்குள் 21, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பொருத்தமானதாக இருந்தது.	முன்னேறியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, திட்டத்துக்கான உத்திகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் 2023 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது காலாண்டுகளில் பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கிய நோக்கங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் 2023 ஜூன் 1 அன்று தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மற்றும் ஜூலை 2023 முதல் ஆறு மாத காலத்திற்கு ஒரு செயல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் , செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தால் பகிரப்பட்ட தகவல், உண்மையான ஒதுக்கீடு ரூ. 250 மில்லியன் முதல் ரூ. 190 மில்லியன். திருத்தப்பட்ட செயல்திட்டத்தின்படி 11 விவசாய	நீர்ப்பாசன அமைச்சு

		தொழில்முனைவோர் கிராமங்களை நிறுவ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் வரவுசெலவுத்திட்ட முன்மொழிவின்படி 10 விவசாய தொழில்முயற்சியாண்மை கிராமங்களை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பதில், முன்மொழிவினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான அரச நிறுவனமாக மகாவலி அதிகாரசபையை அடையாளப்படுத்துகிறது.	
இளம் பெண் தொழில்முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான கடன் திட்டம்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. தேசிய வரவு செலவுத் திணைக்களமானது அபிவிருத்தி நிதித் திணைக்களத்தை முன்மொழிவைச் செயல்படுத்தும் முகவராக அடையாளம் கண்டுள்ளது. எனவே, வெரிட்டே ரிசர்ச் 26 2023 ஜூலை அன்று அபிவிருத்தி நிதித் திணைக்களத்திடம் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. எவ்வாறாயினும், அபிவிருத்தி நிதித் திணைக்களம் மேற்கூறிய வரவு செலவுத் திட்டமானது மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக பதிலளித்ததுடன், தேவையான தகவல்களைப் பெறுவதற்கு நாங்கள் RTI விண்ணப்பத்தை அமைச்சிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு கோரினோம். எனவே, 18 ஆகஸ்ட், 2023 அன்று மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சிடம் RTI கோரிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும், செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை மற்றும் RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த தகவலும் பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

முதலீட்டுக்கு நட்புச் சூழல்	ஒத்துழைக்கப்பட்டது	பின்தங்கியுள்ளது	முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு
	முன்மொழியின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. 26, ஜூலை 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குப் பிறகு 21 நாட்களுக்குள் 21, ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பொருத்தமானதாக இருந்தது.	முன்மொழியின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, திட்டத்துக்கான உத்திகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதோடு , மேலும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கும் காலாண்டு பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கிய செயல்திட்டம் 2023 க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ. 50 மில்லியன் மீண்டெழும் செலவினங்களுக்காகவும் மீதியான ரூ. 150 மில்லியன் ஏனைய பல்வேறு நடவடிக்கைகளுகாகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.. இந்த ரூ. 150 மில்லியனுக்காக திட்டமிடப்பட்ட பணிகள் ஜனாதிபதி செயலகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட செயலணியினால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. இரண்டாவது காலாண்டு வரையிலான நிதி இலக்குகளின் ஆறு துணை நடவடிக்கைகளில் நான்கிற்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் ஆறு துணை நடவடிக்கைகளில் ஒரு துணை நடவடிக்கைக்கு மட்டுமே நிதி முன்னேற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது காலாண்டு வரையிலான பௌதிக இலக்குகள் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் ஆறு நடவடிக்கைகளில் இரண்டிற்கு மட்டுமே பௌதிக முன்னேற்றம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு, வழங்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, பௌதிக முன்னேற்றம் சராசரியாக 30% மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் அந்தந்த இலக்குகளுக்கு எதிராக சராசரியாக 2% ஆகும். இதனால் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் 16% ஆகும்.	

	வெளிப்படையற்றது	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை	
கறுவா தொழில் துறைக்கான புதிய திணைக்களம்	முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், கருவாவுக்கான புதிய திணைக்களம் ஒன்றை நிறுவுவது தொடர்பான அமைச்சரவை தீர்மானம் 2023.08.14 அன்று எடுக்கப்பட்டது (அமைச்சரவை முடிவு எண். 8). அதன்பட,. கறுவா அபிவிருத்தி திணைக்களம் என பெயரிடப்பட்ட புதிய திணைக்களத்தை நிறுவுவதற்கு ஜனாதிபதி மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டுப் பிரேரணைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடம் இருந்து எந்த தகவலும் பெறப்படவில்லை. 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவுகளுக்கான அந்தந்த செயல்படுத்தும் முகவர் நிறுவனங்களை பற்றிய தகவல்களைக் கோரி 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 06 ஆம் திகதி தேசிய வரவு செலவு தேசிய வரவுசெலவுத் திட்டத் திணைக்களத்தில் (NBD) தாக்கல் செய்யப்பட்ட RTI இல், NBD, கறுவா கைத்தொழில் திணைக்களத்தை இந்த முன்மொழிவைச் செயல்படுத்தும் முகவராக அடையாளம் கண்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், அத்தகைய ஒரு திணைக்களத்தை நிகழ்நிலையில் அல்லது தொலைபேசி மூலம் பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களுடன் தொடர்ந்து உரையாடலின் போது கண்டறிய முடியவில்லை. ஆகஸ்ட் 15, 2023 அன்று பெருந்தோட்ட அமைச்சிடம் RTI கோரிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. எனினும், பலமுறை பின்தொடர்ந்த போதிலும் அமைச்சிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	பெருந்தோட்ட அமைச்சு

கிராமிய பாடசாலைகளில் வசதிகளை மேம்படுத்துதல்	**வெளிப்படையற்றது** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	**வெளிப்படுத்தப்படவில்லை** எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	கல்வி அமைச்சு
புதிய மருத்துவ பீடத்தினை தாபித்தல்	**வெளிப்படையற்றது** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தில் காணப்படும் அதிவிசேட வர்த்தமானியின் பிரகாரம், ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ பீடம் நிறுவப்படுவது ஐந்தாவது பீடமாக உத்தியோகபூர்வமாக வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு அதிவிசேட வர்த்தமானி எண். 2324/12 மார்ச் 20, 2023 அன்று வெளியிடப்பட்டது. புதிதாக நிறுவப்பட்ட பீடத்திற்கு பீடாதிபதி நியமனம் உறுதிசெய்யும் வகையில், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமும் தொடங்கப்பட்டது. மேலும், ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் ஜயந்த லால் ரத்னசேகர ஆற்றிய உரையில், வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படும் நிதியானது காணி சுவீகரிப்பு உள்ளிட்ட மருத்துவ பீடத்தை நிறுவுவதற்கு தேவையான அடிப்படை செயற்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	**வெளிப்படுத்தப்படவில்லை** எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	கல்வி அமைச்சு

இலத்திரனியல் கொடுப்பனவு முறை	ஒத்துழைக்கப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், ICTA இன் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் (ICTA) மாதாந்த கண்காணிப்பு அறிக்கை (MMR) தொழில்நுட்ப அமைச்சு (MoT) மற்றும் ICTA உயர் முன்னுரிமை திட்டமாக 'இலத்திரனியல் கொடுப்பனவு தளத்தை' அடையாளப்படுத்துகிறது. இது 30 ஏப்ரல் 2023 இல் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தையும் பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளது: "வரைவு கருத்துக் குறிப்பு ICTA ஆல் தயாரிக்கப்பட்டு MoTக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.கருத்துக் குறிப்பின்படி முழுத் தீர்வும் மூன்று கட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. அரச நிறுவனங்களுக்கு அடிப்படை நிகழ்நிலை பரிமாற்ற வசதிகளை வழங்குவது குறித்து விவாதிக்க உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகளுடன் மே 15, 2023 அன்று கூட்டம் நடைபெறும்.." RTI கோரிக்கை 26 ஜூலை 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது மற்றும் தகவல் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் அதாவது ஆகஸ்ட் 09, 2023 அன்று பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்த போதுமானதாக இருந்தது.	பின்தங்கியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, ஆகஸ்ட் 01 ஆம் திகதி செயல் திட்டம் மற்றும் பௌதீக முன்னேற்ற அறிக்கை அடங்கிய மூன்று பக்க ஆவணம் பகிரப்பட்டது. முன்னேற்ற அறிக்கையில் பகிரப்பட்ட தகவல்களின்படி, இரண்டாவது காலாண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது இரண்டாவது காலாண்டின் போது முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் பல நடவடிக்கைகள் ஆகஸ்ட் 01 ஆம் திகதி வரை முடிக்கப்படவில்லை. 2023 ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை எந்தச் செலவும் இல்லை என்பதையும், தீர்வை மேம்படுத்துவதற்கு2023 பட்ஜெட் உரையில் 200 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டாலும் அரசு நிதி பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது என்பதையும் அந்த பதில் எடுத்துக்காட்டுகிறது.	தொழில்நுட்ப அமைச்சு
அறுவடைக்குப் பிந்தைய இழப்புக்களைக் குறைத்தல் மற்றும் களஞ்சியப்படுத்தலை மேம்படுத்துதல்	மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. RTI கோரிக்கை ஆகஸ்ட் 15, 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் செப்டம்பர் 04, 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்த போதுமானதாக இல்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கும் காலாண்டுக்கான பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கிய பல செயல் திட்டங்கள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட செயல் திட்டங்கள் 2023 க்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ள	கமத்தொழில் அமைச்சு

		செயல்பாடுகள் வரவுசெலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடு ரூ. 150 மில்லியனை எட்டவில்லை என்பதோடு மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ. 150 மில்லியன் பற்றி எந்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. திருத்தப்பட்ட செயல்பாட்டுத் திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கான மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ. 45.8 மில்லியன் ஆகும். மேலும், 2023.07.31 இன் பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் குறித்த முன்னேற்ற அறிக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் ஜூலை 2023 இன் இறுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதே நேரத்தில் பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகள் ஜூன் இறுதியில் (இரண்டாம் காலாண்டில்) வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது காலவரிசையில் ஒரு முரண்பாட்டை உருவாக்குகிறது, ஏனெனில் முன்னேற்ற அறிக்கைகள் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை (இரண்டாம் காலாண்டிற்கு ஜூன் இறுதியில்) விட பிற்பட்ட திகதியில் (ஜூலை இறுதியில்) உள்ளன. இரண்டாவது காலாண்டின் முடிவில் உள்ள முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதில் இந்த தவறான காலவரிசை அமைப்பு ஒரு சவாலாக உள்ளது, ஏனெனில் முன்னேற்ற அறிக்கைகள் இரண்டாவது காலாண்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காலத்தை உள்ளடக்கியது. இதனால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	

விவசாயத் தொழில்துறையில் இளைஞர்களைத் தக்கவைத்தல்	மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. RTI கோரிக்கை ஆகஸ்ட் 15, 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் செப்டம்பர் 04, 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்த போதுமானதாக இல்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கும் காலாண்டுக்கான பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கிய செயல் திட்டம் 2023 க்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ள செயல்பாடுகள் வரவுசெலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடு ரூ. 120 மில்லியனை எட்டவில்லை என்பதோடு மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ. 120 மில்லியன் பற்றி எந்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. மேலும், இலக்குகளுக்கு எதிரான முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிதி அல்லது பௌதீக முன்னேற்றம் தொடர்பான எந்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	கமத்தொழில் அமைச்சு
வெளிநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு முகவராண்மை	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு

தேசிய உற்பத்தித்திறன் ஆணைக்குழு	**வெளிப்படையற்றது** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், 2023.08.14 அன்று தேசிய உற்பத்தித்திறன் ஆணைக்குழுவை நிறுவுவது தொடர்பான அமைச்சரவை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டது. உத்தேச தேசிய உற்பத்தித்திறன் ஆணைக்குழுவின் நிறுவன கட்டமைப்பை தீர்மானிப்பதற்கு நிபுணர் குழுவொன்றை நியமிப்பதற்கு அமைச்சரவையினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஜனாதிபதி செயலகத்தின் செய்திக்குறிப்பின்படி, பல்வேறு அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கிய இந்த முயற்சியை முன்னெடுப்பதற்காக அமைச்சுகளுக்கிடையேயான செயற்குழு ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்குழுவின் முதன்மை நோக்கம், மேம்பட்ட உற்பத்தித்திறனை அடைவதற்கான உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகளை ஆராய்வதாகும். இந்த இலக்கை அடைய, அரசாங்கம் ஆஸ்திரேலிய உற்பத்தித்திறன் ஆணையத்துடன் இணைந்துள்ளது. அறிவு மற்றும் நுண்ணறிவுப் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக, ஆஸ்திரேலிய உற்பத்தித்திறன் ஆணைக்குழு 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27 ஆம் திகதி ஆணைக்குழுவை நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இலங்கை செயற்குழுவிற்கு நிகழ்நிலைஅமர்வை ஏற்பாடு செய்தது. ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது. திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு செயல் திட்டங்கள் அல்லது முன்னேற்ற அறிக்கைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் எதுவும் நிகழ்நிலையில் கிடைக்கவில்லை. NBD, கைத்தொழில் அமைச்சினை முன்மொழிவை செயல்படுத்தும் முகவராக அடையாளம் கண்டுள்ளது. எனவே, வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனம் 2023 ஜூலை 26 அன்று கைத்தொழில் அமைச்சிடம் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. எவ்வாறாயினும், 10 ஆகஸ்ட் 2023 திகதியிடப்பட்ட பதிலில் (RTI தாக்கல் செய்யப்பட்ட	**வெளிப்படுத்தப்படவில்லை** முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை. மேலும், NBD ஆல் அடையாளம் காணப்பட்ட செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடம் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தபோது, அது இந்த முன்மொழிவின் தொடர்புடைய செயல்படுத்தும் நிறுவனம் அல்ல என்று பதில் கிடைத்தது. எனவே, பொறுப்பான செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தை அடையாளம் காண இயலாமையால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	கைத்தொழில் அமைச்சு

	திகதியிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள்), வரவுசெலவுத்திட்ட முன்மொழிவான 'தேசிய உற்பத்தித் திறன் ஆணையம்' கைத்தொழில் அமைச்சின் வரம்பிற்குள் வரவில்லை என்று கூறப்பட்டது. 2023.03.28 திகதியிட்ட கடிதத்தில் இது குறித்து ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பதிலில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. NBD ஆல் அடையாளம் காணப்பட்ட செயல்படுத்தும் முகவர் இந்த முன்மொழிவின் தொடர்புடைய செயல்படுத்தும் நிறுவனம் அல்ல என்று கூறியதால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.		
பல்கலைக்கழக பட்டங்களுக்கான தர உத்தரவாதம் மற்றும் சான்றுப்படுத்தல் சபை	ஒத்துழைக்கப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் ஆகஸ்ட் 18, 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது, இது RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு பிறகு ஆனால் 21 நாட்களுக்குள். வழங்கப்பட்ட தகவலாகும். முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பொருத்தமானதாக இருந்தது.	பின்தங்கியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, உயர்கல்விக்கான தர உத்தரவாதம் மற்றும் சான்றுப்படுத்தல் சபையை அமைக்கும் பணியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. எனினும், இந்த சபை இதுவரை நிறுவப்படவில்லை. பல்கலைக்கழக சட்டத் திருத்தங்கள் தற்போது பாராளுமன்ற பரிசீலனையில் உள்ளன. இந்நிலைமையினால், உத்தேச சபையை அறிமுகம் செய்வதில் வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முனைப்பு காலவரையறையில் பின்தங்கி வருவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.	கல்வி அமைச்சு

உள்நாட்டு மீன்பிடித் துறையினை விருத்தி செய்தல்	வெளிப்படையானது	பின்தங்கியுள்ளது	கடற்றொழில் அமைச்சு
	2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் கடற்றொழில் அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதால், தகவல்கள் முன்கூட்டியே நிகழ்நிலையில் கிடைக்கின்றன. RTI கோரிக்கை 26 ஜூலை 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது மற்றும் தகவல் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்கு பிறகு செப்டம்பர் 04, 2023 அன்று பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் பொருத்தமானதாகவும் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது.	முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் கடற்றொழில் அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் உள்ளது. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, பின்வரும் தகவல்கள் பெறப்பட்டன: ஆரம்ப செயற்பாட்டுத் திட்டம் 2023, திருத்தப்பட்ட செயற்பாட்டுத் திட்டம், 2023, ஜூன் 30 வரையான முன்னேற்றம், ஜூலை 31, 2023 வரையான முன்னேற்றம் மற்றும் செயல்படுத்துவதில் தாமதத்திற்கான காரணங்கள். பகிரப்பட்ட தகவல் ஜூன் 2023 இன் இறுதியின் பௌதீக முன்னேற்றத்தை அளித்தன. இருப்பினும், நிதி முன்னேற்றம் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை. ஜூன் 2023 இன் இறுதியில் பௌதீக முன்னேற்றம் 5% ஆக இருந்தது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பதிலில் பின்வருவனவற்றைச் செயல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதற்கான காரணங்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கை எண். 09/2022 - 2023 ஆம் ஆண்டில் செலவினங்களைச் செய்வதற்கும் பொதுச் செலவினங்களை நிர்வகிப்பதற்கும் அங்கீகாரம் வழங்குவதன் படி, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான காலாவதியான விலைப்பட்டியல்கள் புதிய கடப்பாடுகளில் நுழைவதற்கு முன்னதாகத் தீர்வு காண கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான விலைப்பட்டியல்களின் ஏப்ரல் 2023 இறுதி வரையான மொத்த மதிப்பு ரூ. 175.68 மில்லியன் ஆகும். எனவே, தேவையான அனுமதிகளைப் பெறுவதில் பணி தாமதமானது.	

		மேலும், இந்தத் திட்டத்திற்கான தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் (NPD) ஒப்புதல் 2023 மார்ச் 2 ஆம் திகதியே கடற்தொழில் அமைச்சிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.	
திரவப் பால் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்	ஒத்துழைக்கப்படாதது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. RTI கோரிக்கை 04 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது மற்றும் தகவல் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்கு பிறகு செப்டம்பர் 15, 2023 அன்று பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட தகவல் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பொருத்தமானதாக இருந்தது.	பின்தங்கியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, பின்வரும் தகவல்கள் பெறப்பட்டன:செயற்பாட்டுத் திட்டம் 2023, பௌதீக முன்னேற்ற அறிக்கை (ஜூன் 30, 2023 வரை), நிதி வரம்பு காரணமாக கூடுதல் நிதிக்கான கோரிக்கை, 'திரவ பால் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்' என்பதன் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட செயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் திட்ட முன்மொழிவு. திணைக்களமானது வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவின் ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்த உத்தேசித்துள்ளதோடு மேலும் ரூ. 15 மில்லியன் காளைகளை வாங்குவதற்காக அதன் 'இனப்பெருக்க திட்டங்கள்' நிதியில் இருந்து பயன்படுத்த உள்ளது. மேலும், கமத்தொழில் அமைச்சிடம் மொத்தமாக ரூ. 165 மில்லியனை எட்டும் நோக்கத்துடன் மேலதிகமாக ரூ. 50 மில்லியன் நிதியை கோரியுள்ளது. அத்துடன், ரூ. 105.5 மில்லியன் மேலதிக நிதி ஒதுக்கீடை எதிர்நோக்கியுள்ளது. மேலும், நிதிக் குறைபாடுகள் காரணமாக பின்வரும் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன - காளை கொட்டகையை புதுப்பித்தல், வீரியமான காளைகளுக்கான மேய்ச்சல் மேம்பாடு, இரண்டு விந்து விநியோக வாகனங்களை வாடகைக்கு அமர்த்துதல் மற்றும் களப்பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கல். செயற்பாட்டுத் திட்டம் 2023 இல்	கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம்

		காலாண்டுக்கான பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, சரியான நேரத்தில் செயல்திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை திணைக்களம் தொடங்கியிருந்தாலும், பின்வரும் காரணங்களால் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டுள்ளது: 1. முதற்கட்ட விலைமனு கோரலின் போது ஒரு ஏலதாரர் மட்டுமே பதிவு செய்திருந்ததாலும் விவரக்குறிப்புகளின்படி உரிய அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கத் தவறியதால், வீரியமான காளைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கான கேள்விகோரல் செயல்முறை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. விலைமனு கோரல் ஆவணங்கள் செப்டம்பர் 11, 2023 அன்று திறக்கப்படும். 2. ஆய்வக உபகரணங்களை வாங்குவதற்கான விலைமனு கோரல் நடைமுறை சரியான நேரத்தில் தொடங்கப்பட்டது, ஆனால் நிதி வரம்புகள் காரணமாக மொத்த ஒதுக்கீடு வீரியமான காளைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு மாற்றப்பட்டது. 3. நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பின்வரும் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன - காளை கொட்டகையை புதுப்பித்தல், வீரியமான காளைகளுக்கான மேய்ச்சல் மேம்பாடு, இரண்டு விந்து விநியோக வாகனங்களை வாடகைக்கு அமர்த்துதல் மற்றும் களப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.	

காலநிலை மாற்றங்கள் தொடர்பில் சர்வதேச பல்கலைக்கழகம்	வெளிப்படையற்றது	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை	கல்வி அமைச்சு
	முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், மே 31 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் காலநிலை மாற்ற செயலக அதிகாரிகளுக்கு இடையில் நடைபெற்ற காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பசுமை வளர்ச்சியின் முன்னேற்றம் தொடர்பான விளக்கமளிக்கும் சந்திப்பின் போது, காலநிலை துறையில் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற சுமார் 130 விஞ்ஞானிகள். இலங்கையில் அடுத்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள காலநிலை மாற்ற பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவுவதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் இணைந்து மாற்ற ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இலங்கை மற்றும் கொரியா எக்சிம் வங்கிக்கு இடையில் வெற்றிகரமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும் வெளிவிவகார திணைக்களத்தின் தலைமையில், பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செயற்படுவதற்கு வங்கியின் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியதையடுத்து, வெற்றிகரமான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பௌதீக அல்லது நிதி இலக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் நிகழ்நிலையில் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	

மதுவரித் திணைக்களத்தின் கீழ் புதிய ஆய்வுகூடத்தை நிறுவுதல்	**வெளிப்படையற்றது** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஆகஸ்ட் 16, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	**வெளிப்படுத்தப்படவில்லை** எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	மதுவரித் திணைக்களம்
வீதி பராமரிப்பு நிதியம் ஒன்றினை நிறுவுதல்	**மட்டுப்படுத்தப்பட்டது** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், வீதி பராமரிப்பு நிதியத்தை நிறுவுவது தொடர்பான அமைச்சரவை தீர்மானம் 2023.03.27 அன்று எடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைய, பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் உத்தேச நிதியத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு பிறகு ஆனால் 21 நாட்களுக்குள் ஆகஸ்ட் 18, 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. . வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள பயனுள்ளதாக இல்லை.	**வெளிப்படுத்தப்படவில்லை** முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதில் கடிதத்தின்படி, வீதி பராமரிப்பு நிதியத்தை நிறுவுவதற்கான மேலே குறிப்பிடப்பட்ட திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை, ஆனால் இந்த ஆண்டின் இறுதியில் திருத்தப்பட்ட செயல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், செயல் திட்டத்தில் இருந்து விடுபட்ட போதிலும், RTI பதில், வீதி பராமரிப்பு நிதியத்தை நிறுவுவது தொடர்பாக தேவையான விலைப் பட்டியல் நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக அடைந்த முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டாவது காலாண்டில் (ஏப்ரல் 01 முதல் ஜூன் 30 வரை) முன்னேற்றம் குறித்த தகவல் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது 75% ஆகும், அதே நேரத்தில் முதல் காலாண்டிற்கான முன்னேற்றம் வழங்கப்படவில்லை. வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் முரண்பாடான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆண்டின் முதல் பாதியில் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தை	போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு

		மதிப்பிடுவதற்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் பயனுள்ளதாக இல்லை.	
சிறைக்கைதிகளுக் கான துப்பரவேற்பாடு	ஒத்துழைக்கப்பட்டது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் ஆகஸ்ட் 18, 2023 அன்று தகவல் பெறப்பட்டது. இது RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு பிறகு ஆனால் 21 நாட்களுக்குள். வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்த போதுமானதாக இல்லை.	பின்தங்கியுள்ளது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, NBD வரவு செலவுத் தலைப்பு 232 - சிறைத் துறை (232-1-01) கீழ் 'சிறைகளில் கைதிகளின் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்குரூ. 200 மில்லியனை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்த ஒதுக்கீட்டுடன் மேலும் ரூ.100 மில்லியன் 2023 வரவுசெலவுத் திட்ட உரையில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முன்மொழிவுக்கான காலாண்டு பௌதீக மற்றும் நிதி இலக்குகளை உள்ளடக்கிய செயல் திட்டம் 2023 க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பெறப்பட்ட தகவலின் படி, ஜூன் 2023 இறுதி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பௌதீக இலக்கு 40% என்பதோடு, அதே காலகட்டத்தில் நிதி இலக்கு ரூ. 150 மில்லியன் ஆகும். ஜூன் மாத இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளுக்கு எதிராக மதிப்பீடு செய்வதற்காக ஜூன் மாத இறுதி வரை முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்கள் கோரப்பட்டிருந்தாலும், செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட முன்னேற்ற அறிக்கைகள் ஜூலை 31, 2023 வரையிலான காலப்பகுதியை உள்ளடக்கியது. இலக்கு காலக்கெடு (ஜூன்) மற்றும் உண்மையான முன்னேற்ற அறிக்கை திகதி (ஜூலை இறுதி) இடையே உள்ள முரண்பாட்டின் காரணமாக, ஜூன் 2023 க்கான முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவது சாத்தியப்படவில்லை. எனவே ஜூலை வரையிலான முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்கள் மதிப்பீட்டை நடத்தி, அதன்படி இந்த திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை	சிறைச்சாலைத் திணைக்களம்

		வகைப்படுத்தியுள்ளோம். வழங்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, முன்மொழிவின் கீழ் சில நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம் ஜூலை வரையிலான காலப்பகுதியில் தெரிவிக்கப்படவில்லை, மேலும் அனுமதிகளைப் பெறுதல் மற்றும் மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் போன்ற ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் முன்மொழிவை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்டன. முன்மொழிவின் உண்மையான அமலாக்கத்தில் குறைந்தபட்ச முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இது தெரிவிக்கிறது.	
வைத்தியர்களுக்கான பட்டபின் படிப்பு வாய்ப்புகள்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூலை 26, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது; இருப்பினும், பல பின்தொடர்தல்கள் இருந்தபோதிலும் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை.தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	கல்வி அமைச்சு

கொள்கைத் திட்டங்கள்

முன்மொழிவு	வெளிப்படைத்தன்மை	முன்னேற்றம்	செயற்படுத்தும் நிறுவனம்
உலக சந்தைக்கான அடைவினை அதிகரித்தல்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. மேலும், ஜனாதிபதி செயலகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் கட்டுரையின்படி, ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க, 2023 ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதி தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சங்கத்தின் (ASEAN) 56 வது ஆண்டு விழாவில் உரையாற்றும் போது, பிராந்திய விரிவான பொருளாதாரத்தில் இணைவதற்கான இலங்கையின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார். கூட்டாண்மை (RCEP) மற்றும் ஆசிய உறுப்பு நாடுகளுடன் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை நிறுவுவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்குவதற்கான திட்டங்கள். எதிர்காலத்தில் அனைத்து சர்வதேச வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளையும் சமாளிப்பதற்கு சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கைகள் தொடர்பிலான பேச்சுவார்த்தைகளை மீள ஆரம்பிப்பதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என ஜனாதிபதி செயலகத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக் கட்டுரையில் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம், முன்மொழிவை நடைமுறைப்படுத்தும் முகவராக ஜனாதிபதி செயலகத்தை அடையாளப்படுத்தியது. எனவே, வெரிட்டே ரிசர்ச் 2023 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி செயலகத்தில் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. எவ்வாறாயினும், இந்த கோரிக்கையானது 2023 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி கடிதம் ஒன்றில் ஜனாதிபதி செயலகத்தால் நிதி அமைச்சுக்கு	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசியக் கொள்கைகள் அமைச்சு நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம்

	மாற்றப்பட்டது, கோரப்பட்ட தகவல்கள் அமைச்சுக்கு பொருத்தமானவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கோரிக்கையானது 2023 செப்டெம்பர் 12 ஆம் திகதி கடிதம் மூலம் நிதி அமைச்சிலிருந்து ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு மீண்டும் மாற்றப்பட்டது, கோரப்பட்ட தகவல்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தின் எல்லைக்குள் இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு எந்த பதிலும் வரவில்லை.		
வரி விதிப்பனவு மீதான சனாதிபதி ஆணைக்குழு	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம், முன்மொழிவை நடைமுறைப்படுத்தும் முகவராக ஜனாதிபதி செயலகத்தை அடையாளப்படுத்தியது. எனவே, வெரிட்டே ரிசர்ச் 2023 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி செயலகத்தில் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. எவ்வாறாயினும், இந்த கோரிக்கையானது 2023 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி கடிதம் ஒன்றில் ஜனாதிபதி செயலகத்தால் நிதி அமைச்சுக்கு மாற்றப்பட்டது, கோரப்பட்ட தகவல்கள் அமைச்சுக்கு பொருத்தமானவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோரிக்கையானது செப்டம்பர் 12, 2023 திகதியிட்ட கடிதத்தில் நிதி அமைச்சிலிருந்து நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு எந்தப் பதிலும் வரவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசியக் கொள்கைகள் அமைச்சு நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம்

தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினை உருவாக்குதல்	**ஒத்துழைக்கப்பட்டது** 2022 ஆம் ஆண்டின் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் எண். 9 நிகழ்நிலையில் கிடைக்கிறது. மேலும், ஜூலை 21, 2023 அன்று அரசாங்கத்தின் அதிவிசேட வர்த்தமானி எண். 2341/59 நிகழ்நிலையிலும் கிடைக்கிறது, இது 2022 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் எண் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பகுதி V இன் தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினை நிறுவுவது தொடர்பானது. RTI கோரிக்கை ஆகஸ்ட் 10, 2023 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் தகவல் RTI கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் ஆகஸ்ட் 25, 2023 அன்று பெறப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் பொருத்தமானதாகவும் முன்னேற்ற மதிப்பீட்டை நடத்துவதற்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது.	**நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது** 2022 ஆம் ஆண்டின் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் எண். 9 நிகழ்நிலையில் கிடைக்கிறது. தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினை நிறுவுவதற்கான அதிகாரத்தை இது வழங்குவதோடு இயக்குநர்கள் குழுவிற்கான அரசியலமைப்பின் விதிகளை உள்ளடக்கியது என்று சட்டம் கூறுகிறது. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, மார்ச் 19, 2022 அன்று, தனிநபர் தரவுப் பாதுகாப்பு மசோதாவுக்கு பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது, இது 2022 ஆம் ஆண்டின் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் எண். 9 ஆக மாற்றப்பட்டது. மேலும், அரசாங்கம் பகுதி V ஐ செயல்படுத்தத் தொடங்கியது. ஜூலை 21, 2023 அன்று அரசாங்கத்தின் அதிவிசேட வர்த்தமானி எண். 2341/59 வெளியிடுவதன் மூலம், தரவுப் பாதுகாப்பு ஆணையத்தை நிறுவுவது தொடர்பான 2022 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் எண் தனிப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம். முன்மொழிவின் முழு நோக்கத்திற்காகத் தேவையான அறிவிப்பு (வர்த்தமானி) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் சபையின் நியமனம் அதிமேதகு ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தின் கீழ், குறிப்பாக மேற்குறிப்பிட்ட வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதி V இன் அமலாக்கம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக RTI பதில் குறிப்பிட்டது. அதிகாரசபையின் உத்தியோகபூர்வ ஸ்தாபனத்தைப் பொறுத்தவரை, அது செப்டம்பர் 19, 2023க்குப் பிறகு நடைபெறும்.	தொழில்நுட்ப அமைச்சு

புதிய நிதியியல் சொத்து முகாமைத்துவ கம்பெனிகள் சட்டம்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஜூன் மாத இறுதியில், இது போன்ற ஒரு மசோதா அல்லது சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படவில்லை அல்லது வெளியிடப்படவில்லை. ஆகஸ்ட் 10, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அத்தகைய தகவல்களை வெளியிடுவது இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்ற அடிப்படையில் RTI கோரிக்கை இலங்கை மத்திய வங்கியால் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	இலங்கை மத்திய வங்கி
வரவு செலவுத்திட்ட அமுலாக்கத்தை கண்காணிப்பதற்கான சனாதிபதி செயலணி	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம், குறித்த முன்மொழிவை நடைமுறைப்படுத்தும் முகவராக ஜனாதிபதி செயலகத்தை அடையாளப்படுத்தியது. எனவே, வெரிட்டே ரிசர்ச் 2023 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி ஜனாதிபதி செயலகத்தில் RTI கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. எவ்வாறாயினும், இந்த கோரிக்கை ஜனாதிபதி செயலகத்தால் நிதி அமைச்சுக்கு மாற்றப்பட்டதோடு, 2023 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி கடிதம் மூலம் கோரப்பட்ட தகவல்கள் நிதி அமைச்சுக்கு பொருத்தமானவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோரிக்கையானது செப்டம்பர் 12, 2023 திகதியிடப்பட்ட கடிதத்தில் நிதி அமைச்சிலிருந்து நிதிக் கொள்கைத்	வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசியக் கொள்கைகள் அமைச்சு நிதிக் கொள்கைத் திணைக்களம்

	திணைக்களத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு எந்தப் பதிலும் வரவில்லை. .		
நுண்நிதி மற்றும் கொடுகடன் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகார சபையினை தாபித்தல் (MCRA)	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஆகஸ்ட் 10, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அத்தகைய தகவல்களை வெளியிடுவது இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்ற அடிப்படையில் RTI கோரிக்கை இலங்கை மத்திய வங்கியால் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனால், முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை.	வெளிப்படுத்தப்பவில்லை எந்த தகவலும் நிகழ்நிலையில் முன்கூட்டியே கிடைக்கவில்லை அல்லது RTI கோரிக்கை மூலம் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படவில்லை. தகவல் கிடைக்காததால் முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியவில்லை.	இலங்கை மத்திய வங்கி
புதிய தொழிற் கொள்கைகள்	வெளிப்படையற்றது முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. ஆகஸ்ட் 10, 2023 அன்று RTI கோரிக்கை ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. புதிய வேலைவாய்ப்புச் சட்டத்தை உருவாக்குவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறி, தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சினால் RTI கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது.	நிறைவேற்றப்படவில்லை முன்மொழிவின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகழ்நிலையில் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. செயல்படுத்தும் நிறுவனத்தின் RTI பதிலின்படி, புதிய வேலைவாய்ப்புச் சட்டத்தை உருவாக்குவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும், அந்த முன்மொழிவு இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.	தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு

பொறுப்புத்துறத்தல்

இந்த இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் அரச ஆவணங்கள், உத்தியோகபூர்வ வெளியீடுகள், பொது ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவல்கள் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்கப்படும் எந்தத் தகவலும் வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனத்தினதோ அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களினதோ தனிப்பட்ட நோக்கங்களோ கருத்துக்களோ கிடையாது. இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களின் காரணமாக ஏற்படும் எவ்வகையான இழப்புக்கள் மற்றும் சேதங்களிற்கோ அல்லது ஏற்படலாம் என அனுமானிக்கக்கூடிய எவ்வகையான இழப்பு, சேதம் அல்லது நற்பெயரிற்கான களங்கங்களிற்கோ வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது.

இந்த இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகள் அனைத்தையும் நம்பகமான மூலங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை, அத்தரவுகளைக் கொண்டு பெற்ற பெறுபேறுகளில் காணப்படும் தவறுகள் அல்லது விடுபடல்களிற்கு வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனமோ Home - Public Finance Sri Lanka Dashboards | Budget Promises குழு அங்கத்தவர்களோ பொறுப்பாக மாட்டார்கள். வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்களை வணிக நோக்கத்திற்காக திருத்தவோ, வெளியிடவோ, கைமாற்றவோ, பரவலாக்கவோ, விற்பனை செய்யவோ, மீள்பதிக்கவோ, இதனைத் தழுவி புதிய உள்ளடக்கங்களை உருவாக்கவோ, பகிர்ந்தளிக்கவோ, மீள்இடுகையிடவோ அல்லது காட்சிப்படுத்தவோ எவரிற்கும் அனுமதியில்லை. அத்துடன் வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் முன்அனுமதியின்றியோ, முன்அனுமதியுடனோ இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள தரவுகளைக் கொண்டு மீள்உருவாக்கப்படும் எவ்வகையான வெளியீடுகளிற்கும் Home - Public Finance Sri Lanka Dashboards | Budget Promises குழு பொறுப்பேற்காது.

வெரிட்டே ரிசர்ச் எவ்விதமான அரசியல் கட்சிகளை பிரதிநிதிப்படுத்துவதோ, ஆதரிப்பதோ, ஒப்புதல் வழங்குவதோ அல்லது எவ்விதமான அரசியற் கட்சிகளுடனோ அரசியலுடன் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களினுடனோ தொடர்புபட்டது அல்ல. அத்துடன் எமது பகுப்பாய்வுகள் அனைத்தும் புள்ளிவிபரங்களை மாத்திரம் அடிப்படையாகக் கொண்ட அனுமானங்கள் ஆகும்.

இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் எவ்வித கட்டணங்களும் இன்றி வழங்கப்படுகின்றது.

இந்த இணையத்தளம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் போக்கினை குறித்துக்காட்டுவதற்காக, Home - Public Finance Sri Lanka Dashboards | Budget Promises இனால் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பல பகுப்பாய்வுகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ***இப்பகுப்பாய்வுகளை மீள் உருவாக்கம் செய்யும் முன் வெரிட்டே ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் அனுமதியைப் பெறுவது கட்டாயமாகும்.***